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Koridori Srbije podneli su zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na Zivotnu sredinu
projekta izgradnje Drzavnog puta Vozd Karadorde od OrasSca do Cibutkovice. Moze delovati da je ovo
korak blize ka izgradnji nove saobracajnice, ali, ukoliko se poslednje obecanje vlasti ispuni, na ovu
deonicu gradani ¢e Cekati duze od jedne decenije. Kako [...]

Koridori Srbije podneli su zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na zivotnu sredinu
projekta izgradnje Drzavnog puta Vozd Karadorde od Orasca do Cibutkovice. Moze delovati da je ovo
korak blize ka izgradnji nove saobracajnice, ali, ukoliko se poslednje obecanje vlasti ispuni, na ovu
deonicu gradani ce Cekati duze od jedne decenije. Koridori Srbije podneli su zahtev za davanje
saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na zivotnu sredinu projekta izgradnje Drzavnog puta Vozd
Karadorde od Orasca do Cibutkovice. Moze delovati da je ovo korak blize ka izgradnji nove saobracajnice,
ali, ukoliko se poslednje obecéanje vlasti ispuni, na ovu deonicu gradani ¢e ¢ekati duze od jedne decenije.
Kako je objavljeno, zahtev koji su Koridori podneli odnosi se na deonicu 3 (OraSac-Progoreoci) i deonici 4
(Progoreoci-Cibutkovica). Planirana deonica 3 bi¢e duga 23,8, a deonica 4 jos 22,02 kilometra. Na prvi
pogled, deluje da je ovo korak blize ka izgradnji puta Vozd Karadorde. Treba, medutim, imati u vidu da
radovi na ovom projektu, kao sto je to Cest slucaj, kasne godinama. Vozd Karadorde U junu ove godine,
predsednik Srbije Aleksandar Vuci¢ rekao je da ¢e radovi na izgradnji ove brze saobracajnice poceti za
dva do tri meseca - sto znaci da je prakticno pitanje dana. A opet je predsednik bio taj koji je prvi
najavio ovaj projekat. Jos 2019. godine. 2019. godine U pitanju je, inace, saobracajnica od Lazarevca do
Bora. Vuci¢ je, u avgustu te godine, rekao da je doneta odluka da se krene u pripremnu izradu projektne
dokumentacije za izgradnju auto-puta Vozd Karadorde. Dan kasnije, javnost je saznala vise detalja od
tadasnje ministarke gradevinarstva Zorane Mihajlovi¢. Ona je rekla da ¢e novi auto-put biti dug izmedu
220 i 270 kilometara, ali i da ¢e kostati izmedu 1,7 do viSe od dve milijarde evra. Mihajlovi¢ je tada rekla
da je ovo jedan od auto-puteva koji treba da po¢ne da se gradi "ove i naredne godine", odnosno 2019. i
2020. Plan je promenjen samo nekoliko dana kasnije. Naime, par dana nakon prve najave, Mihajlovi¢ se
ponovo obratila javnosti. Tada je rekla da se vode razgovori sa Institutom za puteve o tome u kojem
delu puta bi mogla da bude brza saobracajnica, a u kojem auto-put. Govoreci o vrednosti investicije,
tada je precizirala da bi ona mogla da varira od 1,7 do 2,4 milijarde evra. I mozda ono kljuc¢no,
ministarka je tada rekla da se pocetak radova ne moze ocekivati 2020. godine, ali da ¢e se raditi
dokumentacija. U maju 2020, Vlada Srbije donela je odluku da projekat izgradnje saobracajnice Vozd
Karadorde proglasi projektom od posebnog znacaja za Srbiju. posebnog znacaja za Srbiju. Skoro godinu
dana kasnije, u martu 2021, tadasnji ministar gradevinarstva Tomislav_Momirovi¢ najavio je da c¢e
gradnja saobracdajnice poceti tek za dve godine - 2023. Smenjivali su se ministri gradevinarstva, a
istovremeno, smenjivali su se i rokovi za pocetak radova. U avgustu 2023. godine, u vreme kada je veé
trebalo da se poc¢ne sa radovima, ministar gradevinarstva Goran Vesi¢ rekao je da ¢e do kraja te godine
biti zavrseno projektovanje brze saobracajnice. A kada bi i radovi mogli da pocnu - tada nije precizirao.
"Mi ¢emo do kraja godine imati zavrsen projekat. To znaci a vec¢ sledeée godine mozemo da krenemo u
potragu ili trazenje partnera, odnosno ugovaranje", rekao je Vesi¢. Potom, 2024, Vesi¢ je najavio da ¢e
njegovo Ministartstvo u novembru te godine izdati gradevinsku dozvolu za pravu fazu radova na ovoj
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saobracajnici. Dodao je i da oCekuje da radovi poc¢nu do kraja te godine. Prema njegovoj tadasnjoj
proceni, ako bi radovi poceli u novembru, saobracajnica bi mogla da bude zavrSena do polovine 2026.
godine. To se, medutim, nije desilo. do polovine 2026. godine. On je tada rekao i da je procenjena
vrednost projekta oko milijardu evra. To je drasti¢cno manje od najave Zorane Mihajlovi¢, ali treba imati u
vidu da je kilometraza u meduvremenu smanjena sa prvobitno najavljenih 220-270 na 163 kilometra.
Iste te godine, u maju, na mitingu Srpske napredne stranke, Vuci¢ je ponovo govorio o ovoj
saobracajnici. On je tada rekao da ¢e radovi na njenoj izgradnji poceti 15. novembra te godine. A samo
nekoliko meseci kasnije, u oktobru, rekao je da oCekuje da ¢e radovi poceti na leto 2025. Samo nekoliko
dana kasnije, Vesi¢ je pocetak radova "vratio" na prolec¢e 2025. godine. Ni to se nije ostvarilo. Poslednji
put kada su predstavnici vlasti govorili o brzoj saobracajnici Vozd Karadorde, bilo je na predstavljanju
plana Srbija 2030-2035. Zapravo, Vuci¢ je u februaru rekao da ¢e do kraja sledece godine (2027), "a
mozda i ranije", poceti izgradnja ove saobracajnice, a da ¢e radovi biti zavrseni u narednih pet godina. u
narednih pet godina. To bi znacilo da ¢e, ukoliko se ovo obecanje ostvari, radovi biti zavrSeni 2032.
godine. To je 13 godina od prve najave. Konacno, u maju ove godine, potpisan je komercijalni ugovor o
pretfinansiranju, projektovanju i izgradnji prve faze od 83 kilometra sa kineskom kompanijom Sandong.
Ugovor je, kako je objavio nedeljnik Radar, vredan 1,3 milijarde evra, sto ga ¢ini jednim od najskupljih
infrastrukturnih projekata u Srbiji, zajedno sa Moravskim koridorom. Gde je zaboravljeni plan "Srbija
2025": Obecani mnogi projekti, malo toga ostvareno
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