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Tender za radove na glavnom postrojenju bice raspisan sledec¢e godine

Na danasnjoj sednici radne grupe za ucesée u realizaciji projekta "Izgradnja energetskog objekta za
proizvodnju elektricne energije "RHE Bistrica" analizirane su aktivnosti na pripremi tehnicke i tenderske
dokumentacije, koordinacija sa Japanskom agencijom za medunarodnu saradnju (JICA), kao i pripreme
za naredne faze realizacije, saopstilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Ministarka rudarstva
Dubravka bedovi¢ Handanovi¢, koja je predsedavala sednicom, rekla je da se pocetak pripremnih radova
ocekuje u narednim mesecima i navela da je podneto 245 zahteva za dobijanje uslova za razliCite vrste
dozvola i saglasnosti pred nadleznim organima. Deo njih je sproveden u poslednjih Sest meseci sto, kako
je navela, govori o obimu pripremnih aktivnosti koje su u toku, a nisu sve zavrsene te se i u narednom
periodu ocekuje jednak obim aktivnosti. "Od pocetka godine smo imali dobru i efikasnu saradnju izmedu
nadleznih institucija, za koju se nadamo da ¢e se nastaviti i dodatno intenzivirati, jer nas ocekuje period
sa mnogo aktivnosti na projektu. U prethodnom periodu, izmedu ostalog, potvrdena su Cetiri urbanisticka
projekta ¢ime je ostvaren kompletan planski osnov neophodan za realizaciju projekta. Dobijeno je
ukupno osam lokacijskih uslova, a jos Sest je u proceduri i bi¢e pribavljeno do kraja septembra", rekla je
ona. Dodala je da je proglaseno i Sest reSenja o javnom interesu za eksproprijaciju, ¢ime je omoguéeno
reSavanje imovinsko-pravnih odnosa na svim parcelama koje su definisane planskim dokumentima.
Prema njenim rec¢ima uradeni su i predati Drzavnoj revizionoj komisiji idejni projekti za glavni sistem i
priklju¢no razvodno postrojenje, u zavrsnoj fazi je izrada 11 idejnih projekata, koji ¢e do kraja godine
takode biti predati na reviziju, a idejni projekti i projekti za gradevinsku dozvolu rade se istovremeno.
Ministarka je navela da ¢e tender za radove na glavhom postrojenju biti raspisan sledeée godine, uz
postovanje svih zahteva Japanske agencije za medunarodnu saradnju, sa kojom je takode intenzivirana
saradnja i sa kojom bi sledece godine trebalo da bude potpisan ugovor o zajmu tokom specijalizovane
izlozbe EKSPO 2027. "Projekat je danas u punom zamahu, sve aktivnosti su znacajno ubrzane, posebno
od kraja prosle godine. U skladu sa trenutnom dinamikom, oCekuje se da se pocetkom naredne godine
stvore uslovi za izdavanje gradevinske dozvole za glavni objekat", navela je Bedovi¢ Handanovic.
Podsetila je da reverzibilna hidroelektrana Bistrica predstavlja jedan od najznacajnijih strateskih
energetskih projekata Republike Srbije, sa ukupnom instalisanom snagom oko 660 MW i godiSnjom
proizvodnjom oko 1.600 gigavat-Casova elektricne energije. Na sednici je zaklju¢eno da ¢e efikasna
koordinacija izmedu nadleznih institucija u narednom periodu biti narocito potrebna za reSavanje pitanje
odlaganja materijala iz iskopa, kao i u vezi sa razmatranjem i usvajanjem studije o proceni uticaja na
zivotnu sredinu i drustvo koju izraduje JICA. U radu sednice ucestvovali su, pored ostalih, ministarka
gradevinarstva saobracaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijevi¢, ministarka zastite zivotne sredine
Sara Pavkov, predstavnici nadleznih ministarstava ukljuc¢enih u projekat, "Elektroprivrede Srbije",
"Elektrodistribucije Srbije", "Puteva Srbije", Republickog geodetskog zavoda, opstina Priboj i Nova Varos i
¢lanovi projektnog tima.
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