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[...] Pripreme za izgradnju RHE Bistrica znacajno su ubrzane, a u narednim mesecima ocekuje se pocetak
pripremnih radova. Do kraja septembra trebalo bi da bude pribavljeno jos Sest lokacijskih uslova, dok se
zavrsetak 11 idejnih projekata oCekuje do kraja godine. Na sednici radne grupe za realizaciju projekta
analiziran je napredak u pribavljanju dozvola i saglasnosti, izradi projektne dokumentacije i saradnji sa
Japanskom agencijom za medunarodnu saradnju (JICA). Ministarka rudarstva i energetike Dubravka
Pedovi¢ Handanovic¢ navela je da je do sada podneto 245 zahteva za uslove, dozvole i saglasnosti, Sto,
prema njenim rec¢ima, pokazuje obim pripremnih aktivnosti. Za projekat su potvrdena cCetiri urbanisticka
projekta, ¢ime je kompletiran planski osnov. Pribavljeno je osam lokacijskih uslova, dok je joS Sest u
postupku i oCekuje se da budu dobijeni do kraja septembra. Napreduje i reSavanje imovinsko-pravnih
pitanja. Proglaseno je Sest resenja o javnom interesu za eksproprijaciju, sto predstavlja osnov za
reSavanje odnosa na parcelama obuhvacenim planskim dokumentima. Istovremeno se radi na projektnoj
dokumentaciji. Idejni projekti za glavni sistem i priklju¢no razvodno postrojenje vec¢ su predati DrZzavnoj
revizionoj komisiji. U zavrsnoj fazi nalazi se joS 11 idejnih projekata, koji bi do kraja 2026. godine
trebalo da budu predati na reviziju. Projektovanje se odvija paralelno - istovremeno se izraduju idejni
projekti i projekti potrebni za dobijanje gradevinske dozvole. Prema najavama Ministarstva rudarstva i
energetike, tender za radove na glavnom postrojenju bi¢e raspisan 2027. godine, uz primenu procedura i
zahteva JICA. Sa tom japanskom agencijom saradnja je intenzivirana, a planirano je da naredne godine,
tokom EXPO 2027, bude potpisan i ugovor o zajmu. Po sadasnjoj dinamici, uslovi za izdavanje
gradevinske dozvole za glavni objekat trebalo bi da budu stvoreni pocetkom naredne godine, dok se
pocetak pripremnih radova ocekuje ve¢ u narednim mesecima. RHE Bistrica projektovana je sa ukupnom
instalisanom snagom od oko 660 MW, a procenjena godiSnja proizvodnja iznosi oko 1.600 GWh
elektricne energije. Jedan od narednih zadataka bi¢e reSavanje pitanja odlaganja materijala iz iskopa,
kao i razmatranje i usvajanje studije o proceni uticaja projekta na zZivotnu sredinu i drustvo, koju
priprema JICA. U projektu ucestvuju nadlezna ministarstva, EPS, Elektrodistribucija Srbije, Putevi Srbije,
Republicki geodetski zavod, kao i lokalne samouprave Priboj i Nova Varos. RHE Bistrica se smatra jednim
od najvaznijih strateskih energetskih projekata Srbije, posebno zbog potrebe za povecanjem
fleksibilnosti i sigurnosti elektroenergetskog sistema. M. T.
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