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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Dedovi¢ Handanovi¢ najavila je ubrzane aktivnosti na
projektu RHE Bistrica, ukljucujuéi pocetak pripremnih radova u narednim mesecima.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Dedovi¢ Handanovi¢ predsedavala je danas sedmom
sednicom Radne grupe za ucesce u realizaciji projekta "Izgradnja energetskog objekta za proizvodnju
elektricne energije RHE Bistrica", saopstilo je Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE). Na sednici su
analizirane aktivnosti na pripremi tehni¢ke i tenderske dokumentacije, koordinacija sa Japanskom
agencijom za medunarodnu saradnju (JICA), kao i pripreme za naredne faze realizacije.Ministarka
Pedovi¢ Handanovic izjavila je da je podneto 245 zahteva za dobijanje uslova za razliCite vrste dozvola i
saglasnosti pred nadleznim organima, pri ¢emu je deo sproveden u poslednjih Sest meseci. Ovaj podatak
govori o obimu pripremnih aktivnosti koje su u toku, a koje joS nisu zavrSene. U narednom periodu
ocekuje se jednak obim aktivnosti."Od pocetka godine smo imali dobru i efikasnu saradnju izmedu
nadleznih institucija, za koju se nadamo da ¢e se nastaviti i dodatno intenzivirati, jer nas ocekuje period
sa mnogo aktivnosti na projektu. U prethodnom periodu, izmedu ostalog, potvrdena su Cetiri urbanisticka
projekta ¢ime je ostvaren kompletan planski osnov neophodan za realizaciju projekta. Dobijeno je
ukupno osam lokacijskih uslova, a joS Sest je u proceduri i bi¢e pribavljeno do kraja septembra.
Proglaseno je i Sest resenja o javnom interesu za eksproprijaciju, ¢ime je omoguéeno resavanje
imovinsko-pravnih odnosa na svim parcelama koje su definisane planskim dokumentima", navela je
ministarka.Ona je dodala da su uradeni i predati Drzavnoj revizionoj komisiji idejni projekti za glavni
sistem i priklju¢no razvodno postrojenje. U zavrsnoj fazi je izrada 11 idejnih projekata, koji ¢e do kraja
godine takode biti predati na reviziju, a idejni projekti i projekti za gradevinsku dozvolu rade se
istovremeno. Prema njenim recima, pocetak pripremnih radova ocekuje se u narednim mesecima, a
tender za radove na glavnom postrojenju biée raspisan sledeée godine, uz postovanje svih zahteva
Japanske agencije za medunarodnu saradnju, sa kojom je takode intenzivirana saradnja i sa kojom iduce
godine treba da bude potpisan ugovor o zajmu tokom specijalizovane izlozbe EXPO 2027."Projekat je
danas u punom zamahu, sve aktivnosti su znacajno ubrzane, posebno od kraja prosle godine. U skladu
sa trenutnom dinamikom, ocekuje se da se pocetkom naredne godine stvore uslovi za izdavanje
gradevinske dozvole za glavni objekat", navela je bedovi¢ Handanovi¢. Ona je podsetila da reverzibilna
hidroelektrana Bistrica predstavlja jedan od najznacajnijih strateskih energetskih projekata Republike
Srbije, sa ukupnom instalisanom snagom oko 660 MW i godiSnjom proizvodnjom oko 1.600 gigavat-
Casova elektri¢cne energije.Na sednici je zaklju¢eno da ¢e efikasna koordinacija izmedu nadleznih
institucija u narednom periodu biti narocito potrebna za reSavanje pitanja odlaganja materijala iz iskopa,
kao i u vezi sa razmatranjem i usvajanjem studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu i drustvo koju
izraduje JICA. Na sednici radne grupe ucestvovali su, pored ostalih, ministarka gradevinarstva,
saobracaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijevi¢, ministarka zastite zZivotne sredine Sara Pavkov,
predstavnici nadleznih ministarstava ukljucenih u projekat, "Elektroprivrede Srbije", "Elektrodistribucije
Srbije", "Puteva Srbije", Republickog geodetskog zavoda, opstina Priboj i Nova Varos i ¢lanovi projektnog
tima.

Putevi Srbije d.o.o 1/1 kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs


https://naglas.rs/clanak/drzavne-institucije-i-bezbednost/96243/intenzivirane-aktivnosti-na-projektu-rhe-bistrica-radovi-u-narednim-mesecima
http://www.ninamedia.rs

