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(Foto: Youtube/Screenshot/ RTV Kragujevac) Zbog radova na sanaciji i rekonstrukciji nadvoznjaka u Ulici
dr Jovana Risti¢a, od ponedeljka, 21. septembra, ova deonica ¢e biti potpuno obustavljena za saobracaj,
najavio je zamenik gradonacelnika Dejan Ruzi¢, koji je sa ¢lanom Gradskog veca za investicije i
upravljanje projektima Markom Jankovi¢em obiSao gradiliSte. Podsetivsi da je nadvoznjak bio u izuzetno
loSem stanju, sa znacajnim oStecenjima betona i same konstrukcije usled atmosferskih uticaja i zuba
vremena, Ruzi¢ je istakao da je Grad Kragujevac pre nekoliko godina pokrenuo izradu projektne
dokumentacije, koju je uradio Gradevinski fakultet u Beogradu. Nakon sprovedenog postupka javne
nabavke, posao je poveren konzorcijumu dve firme sa nosiocem Grammar. Do sada su izvodeni radovi
na donjem delu konstrukcije i betonu. Kada radite na objektu starom Cetiri ili pet decenija, uvek se
pojave i nepredvideni radovi, pa su tako, radi bezbednosti, zatezne sajle umesto prvobitnog plana
zamenjene savremenim grafitnim trakama. Zatvaranjem nadvoznjaka 21. septembra pocinje nova faza,
rekonstrukcija kolovozne i pesacke trake. Skinuce se stari slojevi, uraditi kompletno nova hidroizolacija i
postaviti nov asfaltni sloj, najavio je Ruzi¢. Radi se o veoma zahtevnom infrastrukturnom projektu koji ¢e
po zavrSetku znacajno unaprediti bezbednost i kvalitet saobrac¢aja u ovom delu grada. Dok traju radovi,
gradanima ¢e na raspolaganju biti alternativni saobraéajni pravci, preko Juzne obilaznice i preko
Pirotehnike. Prema ugovoru, predvideni rok za zavrSetak radova bio je sedam meseci, ali se zbog
nepredvidenih radova kompletan zavrsetak ocekuje do kraja novembra. Ugovorena vrednost investicije,
koju u potpunosti finansira Grad Kragujevac, iznosi oko 74 miliona dinara, ali ¢e zbog dodatnih
intervencija konacan iznos biti nesto visi. U dogovoru sa izvodaCima i nadzorom, plan je da radovi traju
Sto krace kako bi se saobracaj brzo vratio u normalu, uz zadrZzavanje trenutnog rezima i zabrane za
vozila preko 3,5 tone. Zamenik gradonacelnika je najavio da se otvaranje nadvoznjaka u Susici, koji
finansiraju Putevi Srbije, a izvodi PZP, olekuje u narednih par nedelja a da ¢e se saniranjem i ovog
prema Bresnici i Pivari, reSiti dva najkriti¢nija saobracajna objekta, istakavsi da su i najvazniji i
najprometniji objekti u Kragujevcu.
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