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Naslov: Preko kragujevačke Gazele obustavljen saobraćaj zbog rekonstukcije, evo i do kada
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Zbog radova na sanaciji  i  rekonstrukciji  nadvožnjaka u Ulici  dr Jovana Ristića,  od ponedeljka, 21.
septembra, ova deonica će biti potpuno obustavljena za saobraćaj.

Grad Kragujevac
Ovo je najavio je zamenik gradonačelnika Dejan Ružić, koji je sa članom Gradskog veća za investicije i
upravljanje projektima Markom Jankovićem obišao gradilište.
Podsetivši da je nadvožnjak bio u izuzetno lošem stanju, sa značajnim oštećenjima betona i  same
konstrukcije usled atmosferskih uticaja i zuba vremena, Ružić je istakao da je Grad Kragujevac pre
nekoliko  godina  pokrenuo izradu  projektne  dokumentacije,  koju  je  uradio  Građevinski  fakultet  u
Beogradu. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, posao je poveren konzorcijumu dve firme sa
nosiocem Grammar.
Do sada su izvođeni radovi na donjem delu konstrukcije i betonu. Kada radite na objektu starom četiri ili
pet decenija, uvek se pojave i nepredviđeni radovi, pa su tako, radi bezbednosti, zatezne sajle umesto
prvobitnog plana zamenjene savremenim grafitnim trakama. Zatvaranjem nadvožnjaka 21. septembra
počinje nova faza, rekonstrukcija kolovozne i pešačke trake. Skinuće se stari slojevi, uraditi kompletno
nova  hidroizolacija  i  postaviti  nov  asfaltni  sloj,  najavio  je  Ružić.  Radi  se  o  veoma  zahtevnom
infrastrukturnom projektu koji će po završetku značajno unaprediti bezbednost i kvalitet saobraćaja u
ovom delu grada. Dok traju radovi, građanima će na raspolaganju biti alternativni saobraćajni pravci,
preko Južne obilaznice i preko Pirotehnike.
Grad Kragujevac
Prema ugovoru, predviđeni rok za završetak radova bio je sedam meseci, ali se zbog nepredviđenih
radova kompletan  završetak  očekuje  do  kraja  novembra.  Ugovorena vrednost  investicije,  koju  u
potpunosti finansira Grad Kragujevac, iznosi oko 74 miliona dinara, ali će zbog dodatnih intervencija
konačan iznos biti nešto viši. U dogovoru sa izvođačima i nadzorom, plan je da radovi traju što kraće
kako bi se saobraćaj brzo vratio u normalu, uz zadržavanje trenutnog režima i zabrane za vozila preko
3,5 tone.
Zamenik gradonačelnika je najavio da se otvaranje nadvožnjaka u Sušici, koji finansiraju Putevi Srbije, a
izvodi PZP, očekuje u narednih par nedelja a da će se saniranjem i ovog prema Bresnici i Pivari, rešiti dva
najkritičnija saobraćajna objekta, istakavši da su i najvažniji i najprometniji objekti u Kragujevcu.
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