



Vreme: 07.09.2026 16:43

Medij: rtv.rs

Link: https://rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/pocetak-pripremnih-radova-na-projektu-rhe-bistrice-u-

Autori: Redakcija

Teme: Aleksandra Damjanović Sofronijević (Aleksandra Sofronijević); Putevi Srbije d.o.o

Naslov: Početak pripremnih radova na projektu RHE Bistrica u narednim mesecima

3403



BEOGRAD - Na današnjoj sednici radne grupe za učešće u realizaciji projekta Izgradnja energetskog objekta za proizvodnju električne energije RHE Bistrica analizirane su aktivnosti na pripremi tehničke i tenderske dokumentacije, koordinacija sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), kao i pripreme za naredne faze realizacije, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ministarka rudarstva Dubravka Đedović Handanović, koja je predsedavala sednicom, rekla je da se početak pripremnih radova očekuje u narednim mesecima i navela da je podneto 245 zahteva za dobijanje uslova za različite vrste dozvola i saglasnosti pred nadležnim organima. Deo njih je sproveden u poslednjih šest meseci što, kako je navela, govori o obimu pripremnih aktivnosti koje su u toku, a nisu sve završene te se i u narednom periodu očekuje jednak obim aktivnosti. "Od početka godine smo imali dobru i efikasnu saradnju između nadležnih institucija, za koju se nadamo da će se nastaviti i dodatno intenzivirati, jer nas očekuje period sa mnogo aktivnosti na projektu. U prethodnom periodu, između ostalog, potvrđena su četiri urbanistička projekta čime je ostvaren kompletan planski osnov neophodan za realizaciju projekta. Dobijeno je ukupno osam lokacijskih uslova, a još šest je u proceduri i biće pribavljeno do kraja septembra", rekla je ona. Dodala je da je proglašeno i šest rešenja o javnom interesu za [eksproprijaciju](#), čime je omogućeno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na svim parcelama koje su definisane planskim dokumentima. Prema njenim rečima urađeni su i predati Državnoj revizionoj komisiji idejni projekti za glavni sistem i priključno razvodno postrojenje, u završnoj fazi je izrada 11 idejnih projekata, koji će do kraja godine takođe biti predati na reviziju, a idejni projekti i projekti za građevinsku dozvolu rade se istovremeno. Ministarka je navela da će tender za radove na glavnom postrojenju biti raspisan sledeće godine, uz poštovanje svih zahteva Japanske agencije za međunarodnu saradnju, sa kojom je takođe intenzivirana saradnja i sa kojom bi sledeće godine trebalo da bude potpisan ugovor o zajmu tokom specijalizovane izložbe EXPO 2027. Projekat je danas u punom zamahu, sve aktivnosti su značajno ubrzane, posebno od kraja prošle godine. U skladu sa trenutnom dinamikom, očekuje se da se početkom naredne godine stvore uslovi za izdavanje građevinske dozvole za glavni objekat, navela je Đedović Handanović. Podsetila je da reverzibilna hidroelektrana Bistrica predstavlja jedan od najznačajnijih strateških energetskih projekata Republike Srbije, sa ukupnom instalisanom snagom oko 660 MW i godišnjom proizvodnjom oko 1.600 gigavat-časova električne energije. Na sednici je zaključeno da će efikasna koordinacija između nadležnih institucija u narednom periodu biti naročito potrebna za rešavanje pitanje odlaganja materijala iz iskopa, kao i u vezi sa razmatranjem i usvajanjem studije o proceni uticaja na životnu sredinu i društvo koju izrađuje JICA. U radu sednice učestvovali su, pored ostalih, ministarka građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, predstavnici nadležnih ministarstava uključenih u projekat, Elektroprivrede Srbije, Elektrodistribucije Srbije, [Puteva Srbije](#), Republičkog geodetskog zavoda, opština Priboj i Nova Varoš i članovi projektnog tima. [instagram/dubravka.djedovic](https://www.instagram.com/dubravka.djedovic)

