



Vreme: 28.09.2026 10:52

Medij: vojvodinauzivo.rs

Link: <https://vojvodinauzivo.rs/nov-rezim-saobraćaja-kod-puckarosa-naizmenicno-izmedju-petrovaradina-i->

Autori: Redakcija

Teme: Putevi Srbije d.o.o

Naslov: Nov režim saobraćaja kod Puckaroša: Naizmenično između Petrovaradina i Karlovaca do kraja oktobra

1970

NOVI SAD - Vozače koji putuju između Novog Sada i Sremskih Karlovaca od danas, 28. septembra, očekuje izmenjen režim saobraćaja kod klizišta Puckaroš. Počela je sedma faza sanacije, a prema najavi "[Puteva Srbije](#)", radovi će trajati do 31. oktobra. Radovi se izvode na državnom putu II A reda broj 100, na deonici između Petrovaradina i [...] NOVI SAD - Vozače koji putuju između Novog Sada i Sremskih Karlovaca od danas, 28. septembra, očekuje izmenjen režim saobraćaja kod klizišta Puckaroš. Počela je sedma faza sanacije, a prema najavi "[Puteva Srbije](#)", radovi će trajati do 31. oktobra. Radovi se izvode na državnom putu II A reda broj 100, na deonici između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. Tokom radova saobraćaj će se odvijati naizmenično jednom kolovoznom trakom. Prolazak kroz zonu gradilišta regulisaće semafori, dok će tokom svetlog dela dana, u uslovima dobre vidljivosti, saobraćaj dodatno usmeravati radnici zaduženi za ručno regulisanje. Gradilište će biti obezbeđeno odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom. S obzirom na to da će vozila iz suprotnih smerova naizmenično prolaziti kroz zonu radova, vozačima se savetuje da prilikom planiranja putovanja računaju na moguće zadržavanje i ostave dodatno vreme za prolazak ovom deonicom. Sanaciju zakomplikovalo novo klizište Sanacija klizišta na deonici dužoj oko 800 metara počela je 20. januara 2025. godine. Radovi su, između ostalog, obuhvatali izgradnju potpornih konstrukcija od šipova, uređenje sistema za odvodnjavanje atmosferskih voda i sanaciju kolovoza. Planiranu dinamiku radova dodatno je zakomplikovalo aktiviranje novog klizišta u martu 2025. godine. Zbog toga su bila neophodna dodatna geološka istraživanja, merenja pomeranja tla, kao i izrada projekta za sanaciju novonastalih oštećenja. Najnovije obaveštenje "[Puteva Srbije](#)" odnosi se na sedmu fazu radova, koja traje do 31. oktobra, dok za sada nije poznato kada će biti završena kompletna sanacija klizišta na ovoj deonici.

