



Vreme: 02.10.2026 13:17

Medij: glassumadije.rs

Link: <https://www.glassumadije.rs/susicki-most-u-kragujevcu-u-funkciji-od-20-oktobra/>

Autori: Jovanka Nikolić

Teme: Putevi Srbije d.o.o

Naslov: Sušički most u Kragujevcu u funkciji od 20. oktobra

1669

FOTO: <https://kragujevac.ls.gov.rs/>

Rekonstrukcija mosta u kragujevačkom naselju Sušica privodi se kraju i ukoliko vremenski uslovi omoguće nesmetan završetak preostalih radova biće pušen u saobraćaj u utorak 20. oktobra, saznaje FoNet u Javnom preduzeću **Putevi Srbije**.

Glavni izvođač je Preduzeće za puteve (PZP) Kragujevac, koj je za betonske radove angažovalo podizvođača "West Gradnja".

Ugovorena vrednost rekonstrukcije iznosi 1,3 miliona evra, ali će konačna cena zavisi od obračuna svih izvedenih radova, u skladu sa ugovorom i stvarno izvedenim količinama, navodi se u pisanom odgovoru JP **Putevi Srbije** FoNetu.

Rekonstrukcija mosta odvijala se u više u faza, a svaka od faza podeljena u više taktova, kako na donjem tako i na gornjem stroju konstrukcije, navodi se u pisanom odgovoru JP **Putevi Srbije** FoNetu.

Fazni način izvođenja radova podrazumeva da svaki od konstruktivnih elemenata - temelji, stubovi, ležišne grede, naglavne grede, kolovozna ploča i pešačke staze - mora da dostigne zahtevanu tehnološku zrelost betona, u skladu sa projektovanim klasom, ističe se u dopisu JP Putevi Srbije.

Pored toga, postojeća kanalizacija nije mogla da se koristi za odvodnjavanje mosta pa je menjan projekat, a tokom rekonstrukcije pronađeni su dotrajali desetokilovatni električni kablovi koji nisu bili obuhvaćeni projektom što je zahtevalo izradu posebnog Projekta elektro radova, u skladu sa važećim propisima.

Dodaje se da su na dinamiku i rok završetka radova uticali brojni drugi faktori pa je rekonstrukcija ovog saobraćajnog objekta na izuzetno frekventnom pravcu **autoput** E75 - Kragujevac - Čačak - Kraljevo umesto planiranih 120 dana trajala tri puta duže.

