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Naslov: Sutra otvaranje pocetnih kilometara na Dunavskom koridoru: Sta jos od radova nije
gotovo?

2468

Sutra u 10 bic¢e otvoren jedan od dva planirana mosta preko pruge u Maloj Krsni, ¢ime ¢e ostatak
Dunavskog koridora biti povezan sa naplathom stanicom PoZarevac, na auto-putu Beograd - Nis.
Informaciju o pustanju mosta u saobracaj saopstio je u "reels" snimku predsednik Srbije Aleksandar
Vuci¢, na zvani¢noj Fejsbuk stranici. "Sutra u 10 bi¢e pusten most. Pustanje u saobracaj novoizgradenog
mosta preko pruge u Maloj Krsni omogudi¢e nam da povezemo petlju i naplatnu stanicu Pozarevac sa
brzom saobradajnicom Pozarevac-Veliko Gradiste-Golubac, u delu koji je ranije pusten u saobracaj. Ta
nova dva kilometra saobracdajnice ¢e omoguditi da izbegnemo koris¢enje obilaznice kroz Vranovo, na
kojoj je dolazilo do velikih zadrzavanja zbog dva pruzna prelaza", piSe u objavi. U saobracdaj se zapravo
pusta jedan od projektom dva planirana mosta i to na pocetna dva kilometra prve poddeonice
Dunavskog koridora - brze saobracajnice koja treba da vodi od Pozarevca do Golupca. Prethodnih osam
meseci se saobracaj odvijao starim, zaobilaznim putem preko smederevskog sela Vranovo. U duzini od
otprilike jednog kilometra saobracaj u oba smera bi¢e na tom delu preusmeren na novi most koji se sutra
otvara. Drugi, vec postojeé¢i most u Maloj Krsni trebalo bi da bude reknstruisan do kraja godine. To
medutim nisu jedini nezavrSeni radovi na Dunavskom koridoru, svec¢ano pustenom u probni rad jos u
februaru 2025. godine, prenosi Insajder. Iako je, zakonom propisani, jednogodisnji probni rad istekao jos
u februaru 2026, put jos uvek nema izdatu upotrebnu dozvolu, inace obaveznu po isteku probnog rada.
Od svecanog pustanja delova Dunavskog koridora u probni rad pre godinu i po dana, izgradeno je 20
kilometara puta na poddeonici 2, ali ona jos uvek nije povezana sa prvom, a kraj godine je rok da se
zavrSe i ta dva kilometra. Takode se ¢eka da do kraja godine budu zavrSena poslednja dva kilometra na
trecoj poddeonici, kod Golupca. Prva poddeonica vodi od naplatne rampe Pozarevac na auto-putu
Beograd - Nis$, do PoZarevca, druga od Pozarevca do Velikog Gradista i tre¢a od Velikog Gradista, do
Golupca. Ova brza saobradajnica duzine 68 kilometara je projekat od izuzetnog znacaja za drzavu, koji bi
trebalo da poveze Istok Srbije sa Koridorom 10 i Borskim okrugom. Finansijer je drZava, investitor
"Koridori Srbije", a glavni izvodac kineska kompanija Sandong. Domace firme Inkop i Nukleus su glavni
podizvodaci radova na izgradnji, a kineski Sandong izabrao ih je bez tendera.
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