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Naslov: Pedovi¢ Handanovi¢: Intenzivirane aktivnosti na projektu RHE "Bistrica", pocetak
pripremnih radova u narednim mesecima
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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Pedovi¢ Handanovi¢ predsedavala je danas sedmom
sednicom Radne grupe za ucesSce u realizaciji projekta "Izgradnja energetskog objekta za proizvodnju
elektricne energije "RHE Bistrica", saopstilo je MRE.

Na sednici Radne grupe analizirane su aktivnosti na pripremi tehnicke i tenderske dokumentacije,
koordinacija sa Japanskom agencijom za medunarodnu saradnju (JICA), kao i pripreme za naredne faze
realizacije. Ministarka Dedovi¢ Handanovi¢ rekla je da je podneto 245 zahteva za dobijanje uslova za
razli¢ite vrste dozvola i saglasnosti pred nadleznim organima, od kojih je deo sproveden u poslednjih Sest
meseci Sto govori o obimu pripremnih aktivnosti koje su u toku, a koje nisu sve zavrsene, i u narednom
periodu se ocekuje jednak obim aktivnosti. "Od pocetka godine smo imali dobru i efikasnu saradnju
izmedu nadleznih institucija, za koju se nadamo da ¢e se nastaviti i dodatno intenzivirati, jer nas ocekuje
period sa mnogo aktivnosti na projektu. U prethodnom periodu, izmedu ostalog, potvrdena su Cetiri
urbanisticka projekta ¢ime je ostvaren kompletan planski osnov neophodan za realizaciju projekta.
Dobijeno je ukupno osam lokacijskih uslova, a joS Sest je u proceduri i bi¢e pribavljeno do kraja
septembra. Proglaseno je i Sest reSsenja o javnom interesu za eksproprijaciju, ¢ime je omoguéeno
reSavanje imovinsko-pravnih odnosa na svim parcelama koje su definisane planskim dokumentima",
rekla je ministarka. Ona je dodala da su uradeni i predati Drzavnoj revizionoj komisiji idejni projekti za
glavni sistem i priklju¢no razvodno postrojenje, u zavrsnoj fazi je izrada 11 idejnih projekata, koji ¢e do
kraja godine takode biti predati na reviziju, a idejni projekti i projekti za gradevinsku dozvolu rade se
istovremeno. Prema njenim recima, pocetak pripremnih radova ocekuje se u narednim mesecima, a
tender za radove na glavhnom postrojenju bic¢e raspisan sledeée godine, uz postovanje svih zahteva
Japanske agencije za medunarodnu saradnju, sa kojom je takode intenzivirana saradnja i sa kojom iduce
godine treba da bude potpisan ugovor o zajmu tokom specijalizovane izlozbe EXPO 2027. "Projekat je
danas u punom zamahu, sve aktivnosti su znacajno ubrzane, posebno od kraja prosle godine. U skladu
sa trenutnom dinamikom, ocekuje se da se pocetkom naredne godine stvore uslovi za izdavanje
gradevinske dozvole za glavni objekat", navela je Dedovi¢ Handanovié. Ona je podsetila da reverzibilna
hidroelektrana Bistrica predstavlja jedan od najznacajnijih strateskih energetskih projekata Republike
Srbije, sa ukupnom instalisanom snagom oko 660 MW i godiSnjom proizvodnjom oko 1.600 gigavat-
Casova elektricne energije. Na sednici je zakljuceno da ¢e efikasna koordinacija izmedu nadleznih
institucija u narednom periodu biti narocito potrebna za reSavanje pitanje odlaganja materijala iz iskopa,
kao i u vezi sa razmatranjem i usvajanjem studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu i drustvo koju
izraduje JICA. Na sednici radne grupe ucestvovali su, pored ostalih, ministarka gradevinarstva saobracaja
i infrastrukture Aleksandra Sofronijevi¢, ministarka zastite zivotne sredine Sara Pavkov, predstavnici
nadleznih ministarstava ukljucenih u projekat, "Elektroprivrede Srbije", "Elektrodistribucije Srbije",
"Puteva Srbije", Republickog geodetskog zavoda, opstina Priboj i Nova Varos i ¢lanovi projektnog tima.
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