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Rekonstrukcija mosta u kragujevačkom naselju Sušica privodi se kraju i,  ukoliko vremenski uslovi
omoguće nesmetan završetak preostalih radova, most će biti pušten u saobraćaj u utorak, 20. oktobra,
rečeno je danas FoNetu u Javnom preduzeću Putevi Srbije.
Glavni izvođač radova je Preduzeće za puteve (PZP) Kragujevac, koje je za betonske radove angažovalo
podizvođača "West Gradnja".

Ugovorena vrednost rekonstrukcije iznosi 1,3 miliona evra, ali će konačna cena zavisiti od obračuna svih
izvedenih radova, u skladu sa ugovorom i stvarno izvedenim količinama, navodi se u pisanom odgovoru
JP Putevi Srbije FoNetu.

Rekonstrukcija mosta odvijala se u više faza, a svaka faza bila je podeljena u više taktova, kako na
donjem tako i na gornjem stroju konstrukcije, navodi se u odgovoru JP Putevi Srbije FoNetu.

Fazni način izvođenja radova podrazumeva da svaki od konstruktivnih elemenata - temelji, stubovi,
ležišne grede, naglavne grede, kolovozna ploča i pešačke staze - mora da dostigne zahtevanu tehnološku
zrelost betona, u skladu sa projektovanom klasom, ističe se u dopisu JP Putevi Srbije.

Pored toga, postojeća kanalizacija nije mogla da se koristi  za odvodnjavanje mosta, pa je menjan
projekat, a tokom rekonstrukcije pronađeni su dotrajali desetokilovatni električni kablovi koji nisu bili
obuhvaćeni projektom, što je zahtevalo izradu posebnog projekta elektro-radova, u skladu sa važećim
propisima.

Dodaje se da su na dinamiku i rok završetka radova uticali brojni drugi faktori, pa je rekonstrukcija ovog
saobraćajnog objekta na izuzetno frekventnom pravcu autoput E75 - Kragujevac - Čačak - Kraljevo,
umesto planiranih 120 dana, trajala tri puta duže.
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